

Phụ lục

NỘI DUNG, PHÂN CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-SNN ngày tháng năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình)

TT	Nội dung	Nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
I	Giai đoạn 1				
1	Truyền thông, đào tạo, tập huấn	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xu thế chung của Việt Nam và Thế giới; mục đích, yêu cầu và các hoạt động chuyển đổi IPV6.- Lồng ghép kết quả triển khai IPv6 của tỉnh, của Sở trong chuyên mục Chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị (nếu có).- Tham gia tập huấn, đào tạo về chuyển đổi IPv6.	<ul style="list-style-type: none">- Trung tâm Khuyến nông- Văn phòng Sở	Các đơn vị trực thuộc Sở	Thường xuyên
2	Xây dựng Kế hoạch triển khai IPv6	<ul style="list-style-type: none">- Khảo sát, đánh giá tổng thể hạ tầng mạng lưới, dịch vụ CNTT (thiết bị, phần mềm) lên phương án thay thế, nâng cấp, mua sắm bổ sung phần mềm, thiết bị đảm bảo yêu cầu.- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi IPv6	Văn phòng Sở	Các đơn vị trực thuộc Sở	Quý III năm 2023
3	Mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyển đổi IPv6	Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin tương thích IPv6	Văn phòng Sở	Các đơn vị trực thuộc Sở	Giai đoạn 2023-2025

TT	Nội dung	Nhiệm vụ	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
II	Giai đoạn 2				
1	Nâng cấp phần mềm, ứng dụng hỗ trợ IPv4/IPv6	Phối hợp với các đơn vị cung cấp phần mềm, ứng dụng, giải pháp, thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6	Các đơn vị trực thuộc Sở	Doanh nghiệp cung cấp ứng dụng, phần mềm	Năm 2023
2	Kết nối thử nghiệm ứng dụng dịch vụ với IPv6	- Kết nối thử nghiệm ứng dụng IPv6 cho phân mạng kết nối Internet, dịch vụ DNS và Website. - Kết nối thử nghiệm với hệ thống mạng LAN, Wifi kết nối Internet sử dụng IPv6	Văn phòng Sở	- Các đơn vị trực thuộc Sở; - Sở Thông tin và Truyền thông	Năm 2023
3	Đánh giá sau kết nối thử nghiệm	- Đánh giá kết quả sau kết nối thử nghiệm. - Triển khai tiếp kế hoạch hoặc điều chỉnh giai đoạn 3	Văn phòng Sở	- Các đơn vị trực thuộc Sở; - Sở Thông tin và Truyền thông	Năm 2023
III	Giai đoạn 3				
1	Chuyển đổi IPv6 cho mạng LAN	Thực hiện chuyển đổi hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6 cho mạng LAN	Các đơn vị trực thuộc Sở	- Sở Thông tin và Truyền thông	Năm 2025
2	Hoàn thiện chuyển đổi IPv6, kết nối thử nghiệm mạng thuần IPv6	- Chuyển đổi toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin nội bộ. - Chuyển đổi các dịch vụ có kết nối Internet còn lại	Các đơn vị trực thuộc Sở	- Sở Thông tin và Truyền thông	Năm 2025